

„STAVBA TĚLOCVIČNY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VALDICE“



ZAHÁJENÍ STAVBY :

06/2016

UKONČENÍ STAVBY :

06/2017

UKONČENÍ STAVBY DLE DODATKU SMLOUVY O DÍLO č.2

10.7.2017

Celkové náklady stavby dle smlouvy o dílo	Celkem bez DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
Smlouva č.2016/027	13 920 229,00	16 843 477,00
Navýšení nákladů - dodatek smlouvy č.1	488 776,00	591 419,00
Navýšení nákladů - dodatek smlouvy č.2	425 593,00	514 968,00
Celkem	14 834 598,00	17 949 864,00

STAVBA TĚLOCVIČNY JE REALIZOVANÁ ZA PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, KTERÝ OBCE VALDICE POSKYTL DOTACI VE VÝŠI 5 000 000,00 Kč

