

## **DODATEK Č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2018,  
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby  
**„Snížení energetické náročnosti Obecního úřadu Valdice“**

Smluvní strany:

obec: **Obec Valdice**  
sídlo: **Jičínská 37, 507 11 Valdice**  
IČO: **00272311**  
DIČ: **CZ00272311**  
číslo účtu: **9410714541/0710**  
*jednající prostřednictvím: Zdeněk Žurek, starosta*

(dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Stav - Agency s.r.o.**  
sídlo: **Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou**  
IČ: **25482505**  
DIČ: **CZ25482505**  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, vložka 20247  
číslo účtu: **986888359/0800**  
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.

*jednající prostřednictvím: Jiřího Šmída*

(dále jen „zhotovitel“)

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce „**Snížení energetické náročnosti Obecního úřadu Valdice**“ je změna termínu pro zahájení a ukončení stavby v čl. VI. odst. 1 Doba provádění díla smlouvy, z důvodu prodloužení výběrového řízení a provozními a organizačními důvody na straně zadavatele.
2. Nová verze harmonogramu prací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Článek VI. odst. 1 ve znění:

Zahájení stavby (doba plnění): 15. 4. 2018  
Ukončení stavby (doby plnění): 31. 8. 2018  
Celková maximální závazná doba realizace: 138 kalendářních dní

**se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:**

Zahájení stavby (doba plnění): **11. 5. 2018**  
Ukončení stavby (doby plnění): **26. 9. 2018**  
Celková maximální závazná doba realizace: 138 kalendářních dní

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

*Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram stavebních prací*

Ve Valdicích, dne 30. 4. 2018

**Objednatel:**



Zdeněk Žurek  
starosta

**OBEC VALDICE**  
Jičínská 37, 507 11 Valdice  
IČ: 002 72 311

**Zhotovitel:**



Jiří Šmíd  
Stav - Agency s.r.o.

www.stav-agency.cz  
STAV-AGENCY, s.r.o.  
Kateřinská 736   
Liberec, Stráž nad Nisou 463 03  
IČO: 25482505 DIČ: CZ25482505 Tel.: 777 300 444