

DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

ze dne 30.4.2018

na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

Snížení energetické náročnosti Obecního úřadu Valdice

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (smlouva)

1 SMLUVNÍ STRANY

A. Obec Valdice

Sídlo: Jičínská 37, 507 11 Valdice
Zastoupený: Zdeněk Žurek - starosta
IČ: 00272311
E-mail / Tel: starosta@valdice.cz, +420 725 086 517
(objednatel)

a

B. STAV-AGENCY s.r.o.

Sídlo: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
Zastoupený: Jiřím Šmídem, jednatelem
IČ / DIČ: 25482505 / CZ25482505
Bankovní spojení: 986888359/0800
E-mail / Tel: info@stav-agency.cz, tel: 777 300 444
(zhotovitel)

(společně také jako smluvní strany)

(dále i jen „zhotovitel“)

2 Předmět Dodatku č. 2

- 2.1** Z důvodu vzniklých víceprací se prodlužuje termín dokončení stavby do 5.10.2018
- 2.2** Z důvodu realizovaných víceprací (*viz. příloha*) v částce 189 375 Kč bez DPH (229 143 vč. DPH) je celková částka za provedení díla 2 665 922 Kč bez DPH (3 225 765 vč. DPH)

Ostatní ujednání Dodatku č. 2

- 2.3** Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 2 uzavřít.

- 2.4 Všechna ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2018 nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
- 2.5 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel
- 2.6 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 2 porozuměli a že nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
- 2.7 Dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce Valdice dne 26.9.2018 usnesením č.9

* * *

Objednatel :

Obec Valdice

Ve Valdicích, dne 27.9.2018



Zdeněk Žurek - starosta

OBEC VALDICE
Jičínská 37, 507 11 Valdice
IČ: 002 72 311

Zhotovitel :

Stav-Agency s.r.o.

V Liberci, dne 27.9.2018



www.stav-agency.cz
Jiří Smid, jednatel
STAV-AGENCY, s.r.o.
Kateřinská 736
Liberec, Stráž nad Nisou 463 03
IČO: 25482505 DIČ: CZ25482505 Tel.: 777 300 444

Položkový rozpočet

Obecní úřad Valdice-Vícepráce a méněpráce

C:	
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				164 664,00
161	76707	M+D přesazené atiky, FeZn, viz. D.1.2 výkres č.2, - ozn. Z5 (31 ks x 31,2 kg)	kg	967,20000	120,00	116 064,00
162	76708	M+D přesazené atiky, FeZn, viz. D.1.2 výkres č.3, - ozn. Z6 (10 ks x 40,5 kg)	kg	405,00000	120,00	48 600,00
Díl:	784	Malby				-7 823,00
175	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	119,25300	-65,60	-7 823,00
						0,00
						0,00
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				6 883,55
48	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	18,00000	230,00	4 140,00
49	596215020a	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2	m2	18,00000	50,00	900,00
50	59245287R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	18,00000	321,50	5 787,00
						0,00
83	916561111R00	Osazení zahonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	-20,500	122,50	-2 511,25
84	59217525R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 200,0 mm; h = 50,0 mm; barva šedá	kus	-21,000	68,20	-1 432,20
Díl:	M21	Elektromontáže				6 500,00
181	21001	Doplnění čidel + osvětlení skříňky	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl:	799	Ostatní				19 150,00
176	79906	M+D Držáky na vlnky	ks	4,00000	1 350,00	5 400,00
	79907	D+M plastová kanalizační šachta + přeložení kanalizace	kpl	1,00000	13 750,00	13 750,00
						0,00
						0,00
						0,00

Celkem bez DPH	189 375 Kč
DPH 21 %	39 769 Kč
Cena včetně DPH	229 143 Kč

V Liberci dne 20.9.2018

Jiří Šmíd - jednatel

www.stav-agency.cz
 STAV-AGENCY, s.r.o.
 Kateřinská 736
 Liberec, Stráž nad Nisou 463 03
 IČO 25482505 DIČ CZ25482505 Tel.: 777 300 444