

FINANČNÍ UKONČENÍ STAVBY

„TĚLOCVIČNA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VALDICE“

ZAHÁJENÍ STAVBY : 06/2016
UKONČENÍ STAVBY : 06/2017
UKONČENÍ STAVBY DLE DODATKU SMLOUVY O DÍLO č.2 10.7.2017

Celkové náklady stavby dle smlouvy o dílo	Celkem bez DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
Smlouva č.2016/027	13 920 229,00	16 843 477,00
Navýšení nákladů - dodatek smlouvy č.1	488 776,00	591 419,00
Navýšení nákladů - dodatek smlouvy č.2	425 593,00	514 968,00
Celkem	14 834 598,00	17 949 864,00

UPLATNĚNÉ PENÁLE V SOULADU SE SMLOUVOU O DÍLO VE VÝŠI 1 300 000,-Kč.

STAVBA TĚLOCVIČNY BYLA REALIZOVANÁ ZA PODPORY
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, KTERÝ OBCI VALDICE POSKYTL DOTACI VE
VÝŠI 5 000 000,00 Kč