

FINANČNÍ UKONČENÍ STAVBY

„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU VALDICE“

ZAHÁJENÍ STAVBY : 11.5.2018
UKONČENÍ STAVBY : 5.10.2018
UKONČENÍ STAVBY DLE DODATKU SMLOUVY
O DÍLO č.2 5.10.2018

Celkové náklady stavby dle smlouvy o dílo	Celkem bez DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
Smlouva o dílo z 15.4.2018	2 476 547,00	2 996 622,00
Navýšení nákladů - dodatek smlouvy č.2	189 375,00	229 143,00
Celkem	2 665 922,00	3 225 765,00

STAVBA „ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBECNÍHO
ÚŘADU VALDICE“ BYLA REALIZOVANÁ ZA PODPORY DOTACE
Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
POSKYTOVATELE MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE
VÝŠI 926 062, 17 Kč

OBECNÍ ÚŘAD
VALDICE
Jičínská 37, 507 11 Valdice
Tel./fax: 493 533 325
E-mail: ou@valdice.cz

